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TEMARIO 

� Método de Roy aplicado a los proyectos de arquitectura y/o ingeniería 

� La interface del programa 

� Gestión de usuarios y permisos 

� La estructura general de la empresa (EPS) 

� La organización de la estructura de la empresa en el desarrollo de cada 

proyecto (OBS) 

� La estructuración del proyecto (WBS) 

� La planificación 

� Las actividades 

� Actividades implantación 

� Actividades de gestión 

• Gestión y/o definición del proyecto 

• Compras 

• Permisos y/o aprobaciones externas 

• Instalaciones provisionales y/o auxiliares 

� Actividades de producción 

• Documentos de la  actividad 

• Asignación de los recursos 

• Cálculo de los equipos y rendimientos 

• Interacción con Excel 

• Designación de recursos primarios (marcan camino 

crítico) 

• Codificación de las actividades 

• Cálculo de la duración 

� Valoración económica de la planificación 

• Coste de los recursos  

• Gastos (Expenses) 

• Cuentas de costes y gastos  

� Ejercicio 1: Introducción de Actividades 

� Los recursos 

• Creación de bases de datos de recursos 

• Definición de los recursos 

• Valoración de los recursos 

• Límite de usos de los recursos 

• Recursos sobrecargados de trabajo 

� Ejercicio 2: Creación y valoración de recursos 

� Cálculo y análisis del camino crítico 

• Modificando la planificación  
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• Recalculando recursos y equipos 

� Ejercicio 3: Realizar una planificación completa 

� Termina la fase de planificación 

• Los informes de la planificación 

• Exposición de la planificación en una intranet  

� El seguimiento 

o Creación de la línea base 

o Cálculo del grado de avance de las actividades 

o Actualizando porcentajes de ejecución 

o Partes de trabajo  

o Introducción de los costes actuales (Costes reales de ejecución) 

o Variaciones y desviaciones, análisis 

o Actualización de la planificación 

o Los informes del seguimiento 

� Ejercicio 4: Realizando el primer seguimiento 

A quién va dirigido el curso:  

� Este curso es apropiado para un Planificador de Proyectos (Project Planner) de 

Arquitectura, aunque también se podría adaptar  a cualquier proyecto de Ingeniería.   

� Es de interés al mismo tiempo para cualquier Director de Proyecto que necesite conocer 

el estado de la planificación y seguimiento del mismo.   

� Y  como no, para cualquier Project Manager que deba tomar decisiones basadas en los 

datos de Primavera.  

� Por último es de sumo interés tanto para el equipo de desarrollo y/o colaboración 

como para el Cliente final del Proyecto.  

� En la creación de los usuarios y permisos se gestionan todas estas posiciones. 

Requisitos del curso: 

� Equipo informático por asistente. 

� Tener instalado y funcionando Primavera Project Planner P6, en cada equipo. 

� Equipo de proyección a conectar con portátil del tutor. 

� Los asistentes deberán conocer los principios básicos de cualquier planificación. 

Objetivos: 

Los objetivos a obtener con este curso van en función del número de horas que se dediquen al 

mismo. Puede ser un conocimiento general en función de la exposición del tutor, o un 

conocimiento profundo con resolución de ejercicios guiados por el tutor y la resolución de 

ejercicios prácticos sin tutor pero con la solución a los mismos. 
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Duración: 

La duración del curso irá en función del grado de aprendizaje requerido y va desde una 

horquilla de un mínimo de 18 horas hasta las 50 horas. No obstante la duración se establecerá 

en función de las necesidades de los asistentes. 

 


